

**SOREPCO S.A.**

Commerce Général
Travaux de Construction
Aménagement - Equipement
IMPORT - EXPORT
Direction Générale - Douane - Camion - B.P. 2854
Tél. 00237 233 42 51 82 Tél/Fax 233 42 08 57
N° Contribuable : M070900001040R M.R.C. N°00776

URGENT**N° 010559****11-08-2016****FORMULAIRE DE DEMANDE DE PRESTATION DE SERVICE**DATE EMISSION : **24/08/2016**AGENCE EMETTRICE : **DC**SERVICE : **Audit****05 jours**

DELAI DE LIVRAISON

DOCUMENTATION

26-08/2016

DESIGNATION	QTE	N'BX	MAGASIN
Bv auditer sur le courrier du prestataire de vision métalux ci-joint fiches jointes : - fond de dossier valide + contrat - synthèse à la demande du prest - courrier du prestataire			

MENTION DE L'URGENCE

CHEF D'AGENCE

VENDEUR

SERVICE

S. Sani**17-08-2016**
24/08/2016



VISION METALUX

CHODRONERIE - MENUISERIE ALUMINIUM ET METALLIQUE

Etude & réalisation des ouvrages en fer forgé - Technique de menuiserie Aluminium
Technique de balcon et antivol inox - Vitrierie - miroiterie & grilles de protection
Promotion des Bâtiments & développement - Approvisionnement et mise à disposition
Encadrement et formation professionnelle - Assistance technique et conseils
NIU : P098918496408W - Tél : 693 77 38 10 / 678 89 52 99 - Douala Cameroun

Douala, le 21 août 2026

À

l'Attention de Monsieur le Directeur
Général de SCI ÉMERGENCE

*DS Vanessa
pour ressortir le
dossier et voir
pour une analyse*

**Objet : Doléance relative à la réévaluation du
marché de réalisation des portails et portes du
projet de Bojongo**

Monsieur le Directeur Général,

Je viens très respectueusement auprès de votre haute bienveillance solliciter la reconsidération du montant du marché relatif à la réalisation et à la pose des portails et portes du projet de Bojongo qui m'a été confié par SCI ÉMERGENCE.

En effet, votre entreprise m'a attribué un premier marché d'un montant de **2 400 000 FCFA** pour la réalisation et la pose de quatre (04) ouvrages métalliques de dimensions respectives suivantes :

- 1,00 m x 2,00 m
- 0,60 m x 0,90 m
- 0,75 m x 2,00 m
- 7,00 m x 4,50 m

Ces différents ouvrages représentent une superficie totale de 35,54 m², soit un coût moyen de **67 529 FCFA par m²**.

Par la suite, SCI ÉMERGENCE m'a confié un second marché portant sur la réalisation de huit (08) portails et deux (02) portes pour un montant de **6 423 097 FCFA**. Après analyse approfondie des travaux en cours d'exécution, il apparaît que ce marché a été sous-évalué de mon fait lors de l'établissement du devis, ce qui engendre aujourd'hui d'importantes difficultés financières dans l'exécution des prestations.

Les dimensions des ouvrages concernés sont les suivantes :

- 02 portes de 0,90 m x 2,00 m ✓ - *Toulet Mog. 1*
- 01 portail de 4,00 m x 4,50 m ✓

Une Equipe Dynamique et Forte à Votre Service

- 01 portail de 4,00 m x 4,50 m
 - 01 portail de 3,00 m x 4,50 m
 - 03 portails de 5,00 m x 4,50 m
 - 01 portail de 4,00 m x 4,50 m
 - 01 portail de 3,00 m x 4,50 m
 - 01 portail de 3,00 m x 3,00 m
- Mog-2 front door*
Mog-1 → portail-1
Mog-1 :- 1 portail + Mog-2 :- 2 portails

L'ensemble de ces ouvrages représente une superficie totale de 143,10 m².

En appliquant le coût unitaire moyen de **67 529 FCFA/m²** issu du premier marché, le montant correspondant à ces travaux s'élèverait à **9 663 399 FCFA**, soit un écart de **3 240 302 FCFA** par rapport au montant actuellement validé de **6 423 097 FCFA**.

Cette sous-évaluation explique les difficultés que je rencontre actuellement pour assurer sereinement la poursuite et l'achèvement des travaux, notamment en ce qui concerne le règlement des salaires de mes ouvriers ainsi que l'apurement de mon compte matériel dans vos livres.

À ce jour, malgré les efforts consentis grâce aux travaux réalisés pour SCI ÉMERGENCE, mon compte matériel demeure débiteur d'un montant de **1 807 285 FCFA**. Les différents marchés exécutés m'ont toutefois permis de réduire considérablement cette dette.

Conscient de la volonté constante de SCI ÉMERGENCE d'entretenir avec ses partenaires des relations professionnelles fondées sur le principe du gagnant-gagnant, je sollicite respectueusement votre compréhension et votre accompagnement afin qu'une réévaluation de ce marché puisse être envisagée.

Je reste persuadé qu'une suite favorable à cette doléance me permettra de finaliser les travaux dans les meilleures conditions, tout en honorant mes engagements vis-à-vis de mes collaborateurs et de votre entreprise.

Dans l'attente de votre bienveillante appréciation, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma très haute considération.

Tanwolsaie

Promoteur

VISION METALUX

[Signature]
 21/08/026